

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFECAF ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL MASCARENHAS DE LIMA

ESTUDO DE CASO: GERENCIANDO PROJETO COM SCRUM, COM USO DO KANBAN E DO TRELLO.

GABRIEL MASCARENHAS DE LIMA

TÍTULO: ESTUDO DE CASO

Subtítulo: Gerenciando Projeto com Scrum, com uso do Kanban e do Trello.

Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação da disciplina Métodos Ágeis do Curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UniFECAF. Tutor(a): Vitor Jansen

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 LEVANTAMENTO DE MISSÕES	5
3 TRELLO	6
4 EXEMPLOS DE DAILY SCRUMS	17
5 CONCLUSÃO	20

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento das demandas por eficiência e agilidade no desenvolvimento de softwares,

os frameworks ágeis, como Scrum e Kanban, têm se tornado pilares fundamentais para a

gestão de projetos tecnológicos. No cenário atual, em que o mercado exige soluções rápidas e

de alta qualidade, as metodologias ágeis oferecem uma abordagem iterativa e incremental,

permitindo entregas constantes e adaptações às mudanças.

Este trabalho apresenta a aplicação prática de Scrum e Kanban no gerenciamento de um

projeto de desenvolvimento de uma nova versão de um aplicativo móvel, conduzido em uma

startup fictícia. A organização do projeto foi realizada com o auxílio do Trello, uma

ferramenta digital de gestão que possibilitou a visualização do fluxo de trabalho e o

acompanhamento das tarefas em diferentes etapas do desenvolvimento.

Ao longo deste relatório, serão descritos os processos de planejamento, execução e revisão

das Sprints, assim como a utilização do Kanban para evitar gargalos e promover o fluxo

contínuo das atividades. A proposta reflete um modelo de gestão colaborativo e flexível,

voltado para a entrega de valor ao cliente no menor tempo possível.

Com este estudo, pretende-se demonstrar não apenas a eficácia das metodologias ágeis na

organização e priorização de tarefas, mas também sua relevância para o sucesso de projetos

em ambientes dinâmicos e competitivos.

TABOÃO DA SERRA, SP

2024

2 LEVANTAMENTO DE MISSÕES

Para que pudesse demonstrar por meio do trello o fluxo de trabalho, pensei em definir 6 missões,

separando as por tipo de melhoria/correção:

- Corrigir erro no login (bugs);

- Corrigir erro de conta no carrinho (bugs);

- Melhorar a interface do usuário na tela inicial (melhorias);

- Refazer a tela de cadastro (melhorias;

- Criar opção de modo escuro (nova funcionalidade);

- Criar sistema de notificação push (nova funcionalidade);

As missões foram separadas em 3 sprints contendo duas delas cada. Cada sprint tem a duração de

2 semanas, e, para facilitar o trabalho em equipes, as missões foram separadas por tipo em cada

sprint da seguinte forma:

- Sprint 1: Bugs;

- Sprint 2: Melhorias;

- Sprint 3: Nova funcionalidade;

Dentro de cada missão (cartas) há uma descrição que será mostrada posteriormente, uma data de

início e deadline, e também um checklist com as ações necessárias para uma melhor organização.


Todos serão apresentados posteriormente nos prints da aplicação Trello.

TABOÃO DA SERRA, SP


2024

3 TRELLO

1- Organização das missões no Product Backlog:



2- Definição das tarefas do Sprint 1 e aplicação da *deadline*. Tarefas movidas para o **Sprint Backlog**:




TABOÃO DA SERRA, SP 2024

3- Descrição e Checklist das missões do Sprint 1:


	Corrigir erro de conta no carrinho na lista SPRINT BACKLOG V			×
	Etiquetas Notificações		& Ingressar	
	Bug Moderado + © Seguir Datas		& Membros	
	☐ 19 de nov 3 de dez., 19:47 ∨		© Etiquetas	
=	D	Edia		
	Descrição	Editar	① Datas	
	Revisar problema ao utilizar cupons.		@ Anexo	
	Checklist	Excluir	♀ Local	
0%	Identificar o erro no código.		□ Capa	
	Corrigir erros		Campos	
	Testar com diferentes cupons.		Personalizados	
	Corrigir bug no login.			×
	Corrigir bug no login. na lista SPRINT BACKLOG V			×
			<i>2</i> ₊ Ingressar	×
	na lista SPRINT BACKLOG ∨		2+ Ingressar	×
₽	na lista SPRINT BACKLOG V Etiquetas Notificações Datas	Editar	은 Membros	×
■	na lista SPRINT BACKLOG V Etiquetas Notificações Datas Bug + © Seguir 19 de nov 3 de dez., 19:47 V	Editar		×
□	na lista SPRINT BACKLOG V Etiquetas Notificações Datas Bug + © Seguir 19 de nov 3 de dez., 19:47 V Descrição	Editar	△ Membros✓ Etiquetas✓ Checklist	×
	na lista SPRINT BACKLOG > Etiquetas Notificações Datas Bug + Seguir 19 de nov 3 de dez., 19:47 > Descrição Resolver o erro que impede usuários de acessar contas criadas com acess	Editar	△ Membros✓ Etiquetas✓ Checklist⑤ Datas	×
=	na lista SPRINT BACKLOG > Etiquetas Notificações Datas Bug + Seguir 19 de nov 3 de dez., 19:47 > Descrição Resolver o erro que impede usuários de acessar contas criadas com acess google.com Checklist	Editar o pelo	△ Membros✓ Etiquetas✓ Checklist① Datas✓ Anexo	×
■	na lista SPRINT BACKLOG > Etiquetas Notificações Datas Bug + Seguir 19 de nov 3 de dez., 19:47 > Descrição Resolver o erro que impede usuários de acessar contas criadas com acess google.com Checklist Identificar a causa.	Editar o pelo	 △ Membros ✓ Etiquetas ✓ Checklist ① Datas ✓ Anexo ✔ Local 	×
■	na lista SPRINT BACKLOG > Etiquetas Notificações Datas Bug + Seguir 19 de nov 3 de dez., 19:47 > Descrição Resolver o erro que impede usuários de acessar contas criadas com acess google.com Checklist	Editar o pelo	△ Membros✓ Etiquetas✓ Checklist① Datas✓ Anexo	×

TABOÃO DA SERRA, SP 2024


4- Tarefas movidas para Em Progresso:




5- Problemas identificados e bugs corrigidos. Tarefas movidas para o campo de Teste:



6- Teste realizado sem erros:




7- Após o período de 2 semanas e com testes realizados, missões movidas para **Concluído:**



TABOÃO DA SERRA, SP 2024

8- Definição do Sprint 2 e da deadline. Missões movidas para Sprint Backlog:



9- Descrição e Checklist das missões do Sprint 2:



TABOÃO DA SERRA, SP 2024




10- Missões movidas para Em Progresso:



TABOÃO DA SERRA, SP 2024


11- Melhorias aplicadas nas linhas de código, missões prontas para a testagem:




12- Testes realizados e sem erros:




13- Após o período de 2 semanas e com testes realizados, concluído o Sprint 2:




14- Início do Sprint 3 com deadline definida:






TABOÃO DA SERRA, SP

16- Tarefas movidas para Em Progresso:




17- Funcionalidades criadas e mudanças implementadas nas linhas de código, tudo pronto para a testagem:



18- Testes realizados sem erros na execução:



19- Todas as missões concluídas com folga no prazo final de 3 meses:



4 EXEMPLOS DE DAILY SCRUMS

Os Daily Scrums são reuniões realizadas diariamente, normalmente com duração de 15

minutos para que seja compartilhado com toda a equipe o progresso atual de cada

missão. No Daily Scrum verificamos os seguintes pontos:

• O que foi feito ontem?

• O que será feito hoje?

• Algum impedimento?

No fim de cada Sprint, a equipe se reúne novamente para uma demonstração das entregas

feitas e a identificação das melhorias/correções implementadas na prática.

Exemplo:

Daily Scrum - Sprint 2

Duração: 15 minutos

Participantes:

Product Owner; Desenvolvedores: João, Ana, Lucas, Beatriz, e Marcos;

João (desenvolvedor):

Ontem: Finalizei a revisão da tela inicial com o designer e ajustei os elementos no layout.

Hoje: Vou começar a implementar as mudanças no código para a tela inicial.

Impedimento: Preciso confirmar com o designer se a paleta de cores final está correta;

TABOÃO DA SERRA, SP

2024

Ana (desenvolvedora):

Ontem: Trabalhei na criação de um mockup simplificado para o novo formulário da tela de cadastro

Hoje: Vou apresentar o mockup para a equipe revisar antes de começar as alterações no

formulário.

Impedimento: Nenhum no momento;

- Lucas (desenvolvedor):

Ontem: Analisei o código existente da tela de cadastro e identifiquei partes que precisam ser

refatoradas.

Hoje: Vou iniciar a implementação das mudanças no formulário com base no mockup da Ana.

Impedimento: Estou aguardando os comentários finais do Product Owner sobre as validações

do formulário:

Beatriz (designer):

Ontem: Atualizei o design da interface da tela inicial com base no feedback do time.

Hoje: Vou revisar os elementos visuais implementados pelo João para garantir a consistência

com o design aprovado.

Impedimento: Preciso confirmar com a equipe se o espaçamento dos elementos está adequado

para diferentes resoluções de tela.

Marcos (testador):

Ontem: Aguardei a finalização das tarefas para poder testar.

Hoje: Vou preparar os casos de teste para quando as modificações forem implementadas.

Impedimento: Aguardando a finalização.

TABOÃO DA SERRA, SP 2024

- Encerramento pelo Product Owner:

Lembrem-se de priorizar as tarefas com etiquetas do Sprint 2 no Trello.

João, vou revisar a paleta de cores com o designer e te dou uma resposta até o fim do dia.

Lucas, te envio os detalhes das validações em 30 minutos para não atrasar sua implementação.

5 CONCLUSÃO

Este estudo de caso demonstrou que a adoção de metodologias ágeis, como Scrum e Kanban,

mostrou-se essencial para o gerenciamento eficiente de projetos em um ambiente dinâmico e

voltado para entregas rápidas e de alta qualidade. Ao combinar a estrutura iterativa e

incremental do Scrum com a visualização clara de tarefas proporcionada pelo Kanban, foi

possível alcançar maior organização, priorização e transparência em todas as etapas do

desenvolvimento.

O uso do Trello como ferramenta de gestão contribuiu significativamente para a aplicação

prática dessas metodologias, permitindo a criação de um fluxo de trabalho contínuo e a

identificação de gargalos de maneira rápida e eficaz. As cerimônias do Scrum, aliadas à

flexibilidade do Kanban, garantiram que a equipe estivesse sempre alinhada, possibilitando

entregas consistentes e adaptáveis às mudanças de requisitos.

Esse processo não apenas demonstrou a eficiência das metodologias ágeis no contexto da

gestão de projetos, mas também reforçou a importância do trabalho colaborativo, da

comunicação constante e do foco nas entregas incrementais para o sucesso de projetos

complexos. Assim, a aplicação integrada de Scrum e Kanban se confirma como uma prática

indispensável para equipes que buscam produtividade e excelência no desenvolvimento de

produtos.

TABOÃO DA SERRA, SP

2024